

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 08 năm 2018

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRIỂN KHAI WEBSITE

A. THÔNG TIN CHUNG	
Tên Dự án	Website manhinhled.com.vn
Mã dự án	G_manhinhled.com.vn
Số Hợp đồng	1001.08-A/HĐDV-GSOFT18
Đơn vị thụ hưởng (Bên A)	CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG – THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ VUA VIỆT
Đơn vị thực hiện (Bên B)	CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM HOÀN CẦU

1 KẾ HOẠCH TỔNG THỂ

Kế hoạch xây dựng, triển khai Website của Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Vua Việt dự kiến thực hiện trong 4 tuần, bắt đầu từ ngày 17/08/2018 và kết thúc vào ngày 14/09/2018 với các bước tiến hành như sau:

Ngày Công việc	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	12 tháng tiếp theo
Khảo sát					
Phân tích					
Thiết kế dữ liệu					
Lập trình & Test					
Triển khai, hướng dẫn sử dụng					
Bảo hành					

Bảng 1: Kế hoạch tổng thể

2 KẾ HOẠCH CHI TIẾT

2.1 Bước 1: Phân tích yêu cầu, biên tập nội dung:

1. Kế hoạch chi tiết:

STT	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1	Biên soạn nội dung thông tin theo Phụ lục 2 của Hợp đồng	17/08/2018 – 21/08/2018(5 ngày)	Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Vua Việt thực hiện (Xem phụ lục 2 của Hợp đồng)
2	Tập hợp, chọn lọc những hình ảnh công ty, ý tưởng, logo và link của các Website có phong cách ấn tượng	22/08/2018 – 23/08/2018(2 ngày)	Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Vua Việt

Bảng 2: Kế hoạch chi tiết bước 1

Ghi chú: Nếu ban biên tập Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Vua Việt không biên soạn kịp thông tin thì đội dự án GSOFT sẽ đưa thông tin tạm thời ngẫu nhiên cho kịp tiến độ (Sau này khi đưa lên internet sẽ hướng dẫn ban biên tập Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Vua Việt đưa thông tin lên). GSOFT sẽ không chịu trách nhiệm cập nhật lại thông tin cho website nếu GSOFT không nhận được thông tin đúng thời hạn.

2.2 Bước 2: Xây dựng và lập trình

STT	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1.	Lập trình và kiểm tra lỗi, chỉnh sửa chương trình.	23/08/2018 – 07/09/2018(2 tuần)	Đội dự án GSOFT thực hiện

Bảng 4: Kế hoạch chi tiết bước 3

2.3 Bước 3: Kiểm tra, thử nghiệm và triển khai:

STT	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1.	Đưa Website lên Internet	10/09/2018(1 ngày)	Đội dự án GSOFT thực hiện
2.	Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng	11/09/2018(1 ngày)	Đội dự án GSOFT thực hiện

Bảng 5: Kế hoạch chi tiết bước 4

2.4 Bước 4: Hướng dẫn sử dụng, chuyển giao và nghiệm thu chương trình

STT	Hạng mục công việc	Thời gian thực hiện	Ghi chú
1.	Hướng dẫn sử dụng	12/09/2018(1 ngày)	Đội dự án GSOFT thực hiện
2.	Bàn giao, nghiệm thu Website và lên kế hoạch bảo hành	13/09/2018 - 14/09/2018(2 ngày)	Đội dự án GSOFT thực hiện

Bảng 6: Kế hoạch chi tiết bước 5

Ngày 17 tháng 08 năm 2018

Trần Văn Lực